

Budapesti Corvinus Egyetem
Dr. Fehér Orsolya
Projektmenedzser

Budapest
Villányi út 29-43. G épület 115. szoba
1118

Iktatószám: 0005338-122/2011/
EMIR iktatószám: K-2013-TÁMOP-
4.2.2/B-10/1.-0625140/130
Ügyintéző: Balku Anett
Tárgy: Aláírt 2. számú támogatási
szerződés módosítás megküldése

Tisztelt Projektmenedzser Asszony!

Értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023** azonosítószámú projektjéhez kapcsolódó 2. számú támogatási szerződésmódosítás **ESZA Nonprofit Kft. általi aláírása megtörtént.** A támogatási szerződésmódosítás 2 eredeti példányát a hozzá kapcsolódó mellékletekkel e levél mellékleteként küldjük.

A szerződéssel kapcsolatban további felvilágosítás és információ az alábbiakban feltüntetett időpontokban alábbi telefonszámon kérhető:

Telefon:
Email:

1/273-4250
eutamogatas@esza.hu

Ügyfélszolgálati idő:

- hétfőnként és szerdánként 9 - 17 óráig,
- keddenként és csütörtökönként 9 - 16 óráig,
- péntekenként 9 - 14 óráig

Kelt: **Budapest, 2013.04.26.**

Tisztelettel:



Balogh Péter
programirányító





B - 2013 - TÁMOP - 4.2.2/B - 10/1. - 0620469/130

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

***A tudományos képzés műhelyeinek átfogó
fejlesztése a Budapesti Corvinus Egyetemen és
a Nemzeti Közsolgálati Egyetemen***

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023



Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírássra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrészről

Név/Cégnév: **Budapesti Corvinus Egyetem** mint főkedvezményezett (a továbbiakban: **Főkedvezményezett**),

Postacím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. G épület 115. szoba
Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): nem releváns
Adószám/adóazonosító jel: 15329743-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00282857-30005008
Aláírássra jogosult képviselője: Dr. Rostoványi Zsolt rektor és Rózsás Péter András gazdasági főigazgató


Név/Cégnév: **Nemzeti Közzolgálati Egyetem** mint kedvezményezett 1 (a továbbiakban: **Kedvezményezett 1**),

Postacím: 1581 Budapest Pf.: 15.
Székhely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): nem releváns
Adószám/adóazonosító jel: 15795719-2-51
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00318259-30005307
Aláírássra jogosult képviselője: Prof. Dr. Patyi András rektor és Gulyásné Turóczi Margit gazdasági főigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2011.07.15-én „A tudományos képzés műhelyeinek átfogó fejlesztése a Budapesti Corvinus Egyetemen” című projektre, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet, 2012.08.31-én Változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője (A projektet megvalósító intézményben történt változás) tárgyban módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszchenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Handwritten signature.

Azonosítószám: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023

Az eredeti szöveg:

A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja a Szerződés 3.3.1 pontja alapján:
2013.06.30.

Módosított szöveg:


A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja jelen szerződésmódosítás alapján:
2013.12.31.

A Támogatási szerződés 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

1. számú melléklet – Szerződésmódosítási kérelem
2. számú melléklet – A projekt számszerűsíthető eredményei
3. számú melléklet – A projekt elszámolható költségeinek ütemezése
4. számú melléklet – Gantt-diagramm

Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Dr. Rostoványi Zsolt rektor Budapesti Corvinus Egyetem  P.H.  Rózsás Péter András gazdasági főigazgató Budapesti Corvinus Egyetem  P.H. Kelt 20... év hónap ... napján.	 Prof. Dr. Patyi András rektor Nemzeti Közszolgálati Egyetem  P.H.  Gulyásné Turóczi Margit gazdasági főigazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem  P.H. Kelt 20... év hónap ... napján.
..... Bene Dániel ügyvezető igazgató ESZA Nonprofit Kft 2013 APR. 25 Kelt 20... év hónap ... napján.	

ÉRKEZETT / 38704

13-04-08

13-04-09



E000514184

ESZA Nonprofit Kft.



SZÉCHENYI TERV

5338 - 115 / 2011

3-2012 - TAMOP-4.2.2/B-10/1-06109.63/130

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapest, Fővám tér 8.
1093

ESZA Nonprofit Kft.

Budapest

Pf. 818.

1385

Tárgy: 2. Szerződés-módosítási kérelem

Tisztelt Balku Anett!

Ezúton kezdeményezem az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023** azonosítószámú pályázatomhoz kapcsolódó, 2011.07.01-én hatályba lépett támogatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) módosítását.

A módosítás kezdeményezése a szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott következő ok miatt szükséges:

A projekt megvalósításának befejezése a szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik.

A projekt megvalósításának tervezett napja a szerződés alapján:
2013.06.30.

A projekt megvalósításának tervezett napja jelen módosítási kérelem alapján:
2013.12.31.

A módosítási kérelem indoklása:

A projekt időtartalmának hosszabbítását az alábbi, a pályázat írásakor előre nem látható körülmény miatt kérvényezzük: 2012. január 1-jével kivált a Budapesti Corvinus Egyetemből a Közigazgatástudományi Kar és csatlakozott az újonnan megalakuló Nemzeti Közzolgálati Egyetemhez. A Kar kiválása miatt konzorciumi szerződést létesített a Budapesti Corvinus Egyetem és a Nemzeti Közzolgálati Egyetem. A projekt szakmai és pénzügyi tevékenységeinek szétválasztása hosszú időt igényelt, a szerződésmódosítás jóváhagyására és aláírásra 2012. augusztus 31-én került sor. Ebben az időszakban nem tudtuk bejelenteni a változásokat, a kifizetési kérelmek benyújtására sem volt lehetőség, illetve a későbbiekben az elmaradt változás bejelentés miatt a kifizetési kérelmek nagy része elutasításra került.

Jelen szerződésmódosítási kérelemben hat hónap hosszabbítást kezdeményezünk, amelynek legfontosabb indoka - a maximális forrásfelhasználás elérése mellett - a szakmai indikátor értékek maradéktalan teljesítése. A fent említett rajtunk kívüli okok miatt az alábbi indikátorok esetében lenne nélkülözhetetlen a hat hónapos hosszabbítási időszak:

- „A konstrukció megvalósításába bevont hallgatók száma”
- „A konstrukció keretében támogatott K+F projektek száma”



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

- „A konstrukció támogatásával lefolytatott képzések száma”
- „A konstrukció támogatásával megjelent publikációk száma”
- „A konstrukció támogatásával megtartott hazai és nemzetközi konferencia előadások”
- „Fejlesztett, felújított, beszerezett eszközök száma”

A részletes indikátor ütemezési tervet és a módosított cselekvési ütemtervet mellékelten csatoljuk.


Összefoglalva, a hosszabbításra vonatkozó kérelem legfontosabb indokai:

- Az NKE megalakulása és a konzorciumi szerződéskötés miatt nyolc hónapig álltak az ügyviteli és elszámolási tevékenységek, változás bejelentések
- A szakmai indikátor értékek eléréséhez nélkülözhetetlen a hosszabbítási időszak
- Sikertelen kifizetési kérelmek, ezáltal alacsony forráslelővétel.
- A horizontális indikátorok és a nyilvánosságra vonatkozó célkitűzések maximális teljesítése.

Budapest, 2013.03.21.



Kedvezményezett
Ph.



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

TAMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0023 indikátor ütemezés

	2013. 01-ig	2013.01.-07.	2013.07.-12.	Végső tervadat
A konstrukció keretében támogatott K+F projektek száma (db)	34	4	5	43
A konstrukció megvalósításába bevont hallgatók száma (fő)	2050	30	34	2114
A konstrukció megvalósításába bevont kutatók, oktatók száma (fő)	950	0	0	614
A konstrukció segítségével alkalmazott tudományos segédszemélyzet száma (fő)	13	0	0	2
A konstrukció támogatásával lefolytatott képzések száma (db)	292	20	22	334
A konstrukció támogatásával megjelent publikációk száma (db)	869	50	75	994
A konstrukció támogatásával megrendezett hazai és nemzetközi konferencia előadások (db)	650	20	36	706
Fejlesztett, felújított, beszerzett eszközök száma (db)	123	23	28	174

Budapest, 2013. március 21.


Dr Fehér Orsolya
projektmenedzser



Budapesti Corvinus Egyetem
A tudományos képzés műhelyeinek átfogó fejlesztése a Budapesti Corvinus Egye-
TANOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023

Időszakok támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei	Projekt megvalósítás költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Projekt megvalósításához megvalósított szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Egyéb a projekt megvalósításához szükséges költségek	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	Összesen	Összesen éves szinten
	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)
2012. I. félév	2 500 000 Ft	-	696 926 Ft	9 521 581 Ft	701 828 Ft	358 699 Ft	698 717 Ft	3 705 498 Ft	22 469 641 Ft
2012. II. félév	-	-	32 558 430 Ft	40 046 550 Ft	3 326 480 Ft	23 203 969 Ft	112 323 546 Ft	18 764 143 Ft	522 230 728 Ft
2013. I. félév	-	-	216 150 Ft	82 120 000 Ft	4 986 775 Ft	2 100 000 Ft	68 762 113 Ft	328 856 995 Ft	193 373 733 Ft
2013. II. félév	-	-	127 000 Ft	14 557 217 Ft	1 656 196 Ft	-	-	6 658 969 Ft	26 009 382 Ft
2014. I. félév	2 500 000 Ft	34 899 600 Ft	139 312 171 Ft	146 954 128 Ft	10 681 279 Ft	33 436 118 Ft	198 826 454 Ft	570 709 751 Ft	570 709 751 Ft
Összesen	2 500 000 Ft	34 899 600 Ft	139 312 171 Ft	146 954 128 Ft	10 681 279 Ft	33 436 118 Ft	198 826 454 Ft	570 709 751 Ft	570 709 751 Ft

[illegible]

Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegel, és ennek időbeli ütemezése

Pályázó neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Pályázat címe: A tudományos képzés műhelyeinek átfogó fejlesztése a Budapesti Corvinus Egye
Pályázati azonosító száma: TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023


Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítési költségek	Projekt menedzselési költségek	Projekt szakmai megvalósítási költségek	Projekt megvalósításához igénybevert szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)	Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő egyéb költségek	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	Összesen	Összesen évek szerint
	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)
2012. II. félév	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2013. I. félév	- Ft	- Ft	105 000 Ft	4 256 000 Ft	- Ft	1 079 128 Ft	- Ft	3 678 900 Ft	9 119 028 Ft	18 279 767 Ft
2013. II. félév	- Ft	- Ft	195 990 Ft	3 846 449 Ft	- Ft	1 005 600 Ft	- Ft	4 112 700 Ft	9 160 739 Ft	- Ft
2014. I. félév	- Ft	- Ft	- Ft	3 869 625 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 468 399 Ft	6 338 024 Ft	6 338 024 Ft
Összesen	- Ft	- Ft	300 990 Ft	11 972 074 Ft	- Ft	2 084 728 Ft	- Ft	10 259 999 Ft	24 617 791 Ft	24 617 791 Ft

Közlési útmutató:

A csatolt táblázatba a pályázat felhívásban szereplő támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségeinek időbeli ütemezését szükséges meghatározni.
Támogatható tevékenység: a pályázati felhívásban megjelölt tevékenységek közül azokat szükséges kiválasztania, melyek projektje szempontjából felmerülnek. E tevékenységek mentén kell költségeit megneveznie.
A tevékenységek összesen sorának meg kell egyeznie a "Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolódó költségek táblázat" csatolatának összesen értékével.
Az előzmények költségei: Utófinanszírozandó a következők szükséges figyelembe venni: utólagos előszámok céljából kibővíthető kifizetések kéréseim akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább 100 ezer forintot. 1 millió forint meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 20%-át. Felül kellene figyelembe venni: tekintettel a projekt előkészítési költségeire, támogatási költségeire - állásuk az egyes időszakokra az Ön által benyújtott tervezett, jogosult költségvetésben szereplő támogatások összegét.
Figyelem: feltételezi arra, hogy a pályázatok felolvasásának időpontjában még a besorolásokat, pályázatok számát, ezért előfordulhat, hogy a pályázatok megvalósított időbeli ütemezése a szerződéses feltételekben meg kell változtatni.



Tevékenységek	2010				2011				2012				2013			
	I.né.	II.né.	III.né.	IV.né.	I.né.	II.né.	III.né.	IV.né.	I.né.	II.né.	III.né.	IV.né.	I.né.	II.né.	III.né.	IV.né.
Projekt előkészítés																
Projektmenedzsment																
Szakmai vezetés																
1. Képzési programok lebonyolítása a doktori képzésben																
1. Vendégoktatók bevonása az oktatási tevékenységbe																
1. Doktori Iskolák részvétele nemzetközi szakmai szervezetekben																
1. Tananyag-fejlesztés magyar és idegen nyelven																
1. Kutatási programok támogatása a doktori iskolákban																
1. TDK felkészítő foglalkozások																
1. Információs, szakmai, módszertani rendezvények, workshopok szervezése																
1. Szakkollégiumi kurzusok, workshopok, blokkszemináriumok lebonyolítása																
1. Egyéb, hallgatói aktivitást növelő, szakkollégiumi munkát bemutató rendezvények szervezése																
1. Szakkollégiumi kutatási projektek elindítása																
1. Hallgatói- és kutatói mobilitás felmérése																
1. Projekt hatásság és eredmények vizsgálata																
2. Doktorandusz hallgatóknak tanulmányutak szervezése																
2. Tudományos konferenciák szervezése (Doktori Iskolák)																
2. Doktorandusz hallgatók nemzetközi publikációjának támogatása																
2. Doktori Iskolák folyóiratainak szerkesztése, kiadása																
2. Kari TDK rendezvények szervezése																
2. Jubileumi XXX. OTDK-n való hallgatói részvételi támogatása																
2. Web-archívum fejlesztése TDK dolgozatok nyilván-tartására																
2. TDK-n résztvevő hallgatók támogatása																
2. Szakkollégisták külföldi tanulmány-útjainak, konferencia-, szeminárium- és nyári egyetemi részvételüknek támogatása																



[illegible]