

Azonosító szám: ÁROP-2.2.5-2008-0001

VI-EM/2/25/2011 (A)

Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében a 11/2007 (III. 28.) számú, az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről szóló MeHVM – ÖTM együttes rendelet alapján eljáró Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Aláírásra jogosult képviselője: Polgár Tibor ügyvezető igazgató, Kovács Zsolt ügyvezető igazgató-helyettes

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01 09 921024

Adószám/adóazonosító jel: 180 84 922 241

másrészről

Név: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által vezetett, a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képező konzorciumi szerződés által 2008. október 17-én létrejött konzorcium képviseletében, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1357 Budapest, pf. 2.

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): ÁHT 033615

Adószám/adóazonosító jel: 15300076-1-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01397136-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Navracsics Tibor miniszter meghatalmazása alapján Dr. Káta Ildikó helyettes államtitkár

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**)

I. Előzmények

I. 1. A Szerződő Felek 2008. november 14-én a „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projektre, ÁROP-2.2.5-2008-0001 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek, amelyet három alkalommal, 2009. január 22-én (a projekt pénzügyi ütemezésének évek közötti átcsoportosítása tárgyában), 2009. március 23-án (tartalmi módosítás, továbbá a Támogatási Szerződés 9. és 10. sz. mellékletének módosítása), valamint 2010. október 15-én (jogutódlás) módosítottak, továbbiakban együtt **Támogatási Szerződés**.

I.2 Kedvezményezett 2010. szeptember 9-én szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezethez. A kérelem tartalma a jelen Támogatási Szerződésmódosítás

elválaszthatatlan részét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű, ha az fizikai értelemben jelen Támogatási Szerződés módosításához nem is került csatolásra.

A módosítási kérelem a Támogatási Szerződés műszaki tartalmának, valamint a megvalósítási határidő (projekt fizikai megvalósítása) módosítására irányult, melyet jóváhagyásra a Közreműködő Szervezet az eljárásrendnek megfelelően az Irányító Hatóságnak terjesztett fel.

Az Irányító Hatóság a Közreműködő szervezet felterjesztését az abban foglaltak szerinti indoklással 4A/53-1/2010 iktatószámú dokumentumában jóváhagyta (továbbiakban: **Irányító Hatóság állásfoglalása**).

II. Részletes rendelkezések

II.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az I.1. pontban meghatározott Támogatási Szerződés projektadatlapba és Támogatási Szerződésbe foglalt műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítják:

Az Irányító Hatóság által elfogadott részletes műszaki tartalom módosításokat jelen Támogatási szerződésmódosítás 8. sz. „Eltérések listája” melléklete tartalmazza.

II. 2. Egyéb, a II.1 pontban foglaltakon kívüli módosítások:

II.2.1 A Támogatási szerződés 3.3.1 pontja, helyébe a következő lép:

A jelenlegi rendelkezés: „A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2010. év 12. hó 31. nap” helyébe a

„A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2011. október 31.” rendelkezés lép.

A Kedvezményezett indoklása alapján a projekt keretében, az utánpótlás-tevékenységek részeként két évre, évente egy-egy rendezvénnyel tervezett karrier expó második évi programja miatt válik szükségessé a Támogatási Szerződés meghosszabbítása 2011. október 31-ig. A projekt záró dátumának módosítását indokolja továbbá, hogy a „Vonzó, pozitív pályakép kialakításáról szóló kampány” indítása a választásokat követően folyamatban lévő szervezeti átalakítások miatt nem történhetett meg. Továbbá a MÉR kiterjesztését szolgáló beszerzés indítása sem történt meg a tervezett határidőben – a célcsoport (kormányhivatalok, központi hivatalok) szervezeti struktúrája nagy mértékben változni fog, és az adatfelvételnek ill. az eredmények visszacsatolásának már ugyanabban a szervezeti struktúrában kell megtörténnie, a reális és értékelhető eredmények nyérése érdekében – így szükségessé vált ezen tevékenység 2011. évre történő átütemezése is. (Kapcsolódó mellékletek: a projektben benyújtani tervezett kifizetési kérelmek ütemezése, közbeszerzési terv, a projekt tevékenységeinek ütemezése, részletes projekt adatlap 2. sz. melléklet.)

II.2.2 A Támogatási szerződés 4.1 pontja, helyébe a következő lép:

A jelenlegi rendelkezés: "A Projekt összköltsége 1.991.891.892 Ft, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenegymillió-nyolcszázkilencvenegyezer-nyolcszázkilencvenkettő forint" helyébe a

"A Projekt összköltsége 1.882.516.892 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáznyolcvankettőmillió-öttszáztizenhatezer-nyolcszázkilencvenkettő forint" rendelkezés lép.

II.2.3 A Támogatási szerződés 4.2 pontja, helyébe a következő lép:

A jelenlegi rendelkezés: "A Projekt elszámolható összköltsége 1.991.891.892 Ft, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenegymillió-nyolcszázkilencvenegyezer-nyolcszázkilencvenkettő forint" helyébe a

"A Projekt elszámolható összköltsége 1.882.516.892 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáznyolcvankettőmillió-ötszázötvenhatezer-nyolcszázkilencvenkettő forint" rendelkezés lép.

II.2.4 A Támogatási Szerződés fentiekben részletezett módosítása következtében a Támogatási Szerződés alábbi mellékletei is módosításra kerülnek jelen Támogatási Szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg, mivel ezen mellékletek módosítása nélkülözhetetlen fentiekre tekintettel:

1. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségei
2. sz. melléklet: A projektben benyújtani tervezett kifizetési kérelmek ütemezése
3. sz. melléklet: A projekt forrásai
4. sz. melléklet: A projekt számszerűsíthető eredményei
8. sz. melléklet: Konzorciumi megállapodás
9. sz. melléklet: Közbeszerzési terv
10. sz. melléklet: A projekt tevékenységeinek ütemezése

A jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletei az alábbi(ak):

1. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségei
2. sz. melléklet: A projektben benyújtani tervezett kifizetési kérelmek ütemezése
3. sz. melléklet: A projekt forrásai
4. sz. melléklet: A projekt számszerűsíthető eredményei
5. sz. melléklet: Konzorciumi megállapodás
6. sz. melléklet: Közbeszerzési terv
7. sz. melléklet: A projekt tevékenységeinek ütemezése
8. sz. melléklet: Eltérések listája

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.



A jelen szerződésmódosítás 3 oldalon és 7 db eredeti példányban készült.

.....

Kedvezményezett
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium



Kelt Budapest, 2011. év .03...hónap
...23...napján

..........

Közreműködő Szervezet
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Nonprofit Kft.

Polgár Tibor
Ügyvezető igazgató

Kovács Zsolt
Ügyvezető Igazgató-helyettes

VÁTI
Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
28.

Kelt Budapest, 2011. év .03...hónap
...29...napján

1. sz. melléklet
A projekt elszámolható költségei

Nemzeti Közigazgatási Intézet

[illegible]

20

NAME: JACQUELINE BAUFAL - IV LOCAL S-W TEMPERANCE 27600 ARCP 225 ethanmuhok, kollegak, VALINAK
MEN

150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661

Source: <http://www.fishbase.org>




```
IDOCUME=+GRAFI-ILICALS-ITempGr@SDUS 278N6_ARUP%5_ohz amofoto_kodisepek_VATInan
```

2117141

Elismerni lehetőségek	Kedve-nyezett megnevezése	Számlát kiadója	Összes nettó költség (€F)	La nem vonható ÁFA % (€F)	Elismerni lehetőségek	Tevékenységi kódok
I. Projekt előkészítési költség ¹						
II. Projekt megvalósítási költség ²						
1. Személyi jellegű kifizetések, befizetések						
1.1. Projektmegvalósítási kifizetések						
1.2. Projektmegvalósítási befizetések						
1.3. Egyéb projektmegvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	ASZK, MEH, KUM	559. Egyéb személyi jellegű kifizetések, 56. BEFOJUTÁSOK	2 503	501	3 000 750	
2. Ezerbeszerzés a projektmegvalósításhoz						
2.1. Ezerbeszerzés						
2.2. Ezerbeszerzés						
3. Ezerbeszerzés a projektmegvalósításhoz						
3.1. Ezerbeszerzés	ASZK, MEH, KUM	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége	20 833	4 167	25 000 000	
3.2. Ezerbeszerzés						
III. A projekt végrehajtásához kapcsolódó kifizetések, befizetések						
1.1. Ezerbeszerzés						
1.2. Ezerbeszerzés						
1.3. Egyéb projektmegvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	ASZK, MEH, KUM	551. Munkavégzési díjak, 56. BEFOJUTÁSOK	1 661	336	2 016 600	
IV. Beruházások/költségek						
1. Ezerbeszerzés						
2. Ezerbeszerzés						
3. Immateriális javak beszerzése	ASZK, MEH					
V. Szolgáltatások						
1. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások						
1.1. Munka, szakértői díjak	ASZK, MEH					
1.2. Adatszolgáltatás, információk közlésének költsége						
1.3. Képzés költsége ³	ASZK, MEH, KUM	522. Belföldi díjak, 525. Önkéntes és vállalkozási díjak, 526. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége	390 000	78 000	468 000 000	
1.4. Rendelvénytervezés	ASZK, MEH					
2. Egyéb szolgáltatások						
2.1. Nyelvháttér biztosításának költsége ⁴	ASZK, MEH, KUM	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége	6 667	1 333	8 000 000	
2.2. Képzés, képzési díjak, képzési költségek	ASZK, MEH, KUM	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége	2 500	500	3 000 000	
2.3. Ezerbeszerzés	ASZK, MEH					
2.4. Ezerbeszerzés						
2.5. Egyéb, a projekt megvalósításához kapcsolódó kifizetések	ASZK, MEH					
SAJÁT TELJESÍTÉS						
VI. Általános kifizetések ⁵						
VII. Ezerbeszerzés						
Projekt teljes költségvetés, elszámolt költségvetés, 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100						
Elismerni lehetőségek						

2. sz. melléklet

A projektben benyújtani tervezett kifizetési kérelmek ütemezése

2011. 5. TSZ mód. kieg.

Teljes támogatási összeg csökkentése után,
komp.fejl. elem elhagyásával (-109.375.000 Ft)

ÁROP-2.2.5-2008-0001

Emir regisztrációs azonosító: ÁROP-2.2.5-2008-0001

Benyújtás dátuma		Szerződés aláírásakor tervezett igénylés ¹	Igényelt támogatás			Tervezett előlegelszámolás ⁴	Az előleg elszámolás összegével csökkentett tervezett kifizetés összege
év	hónap		Típusa	Finanszírozási formája ²	Igényelt támogatás összege	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás	
2007	január	0			0	0	0
	február	0			0	0	0
	március	0			0	0	0
	április	0			0	0	0
	május	0			0	0	0
	június	0			0	0	0
	július	0			0	0	0
	augusztus	0			0	0	0
	szeptember	0			0	0	0
	október	0			0	0	0
	november	0			0	0	0
	december	0			0	0	0
2008	január	0			0	0	0
	február	0			0	0	0
	március	0			0	0	0
	április	0			0	0	0
	május	0			0	0	0
	június	0			0	0	0
	július	0			0	0	0
	augusztus	0			0	0	0
	szeptember	0			0	0	0
	október	0			0	0	0
	november	0			0	0	0
	december	0			0	0	0
2009	január	0			0	0	0
	február	0			0	0	0
	március	0			0	0	0
	április	105 765 336	időközi kifizetési igénylés	szállítói finanszírozás	101 421 336	0	0
	május	0			0	0	0
	június	92 144 380			0	0	0
	július	6 480 000	időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	48 603 280	0	0
	augusztus	0			0	0	0
	szeptember	145 810 084			0	0	0
	október	409 244 700			0	0	0
	november	0			0	0	0
	december	0			0	0	0
2010	január	0	időközi kifizetési igénylés	utófinanszírozás	84 360 882	0	0
	február	355 759 392			0	0	0
	március	0			0	0	0
	április	0			0	0	0
	május	0	időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	103 438 214	0	0
	június	0			0	0	0
	július	388 000 000			0	0	0
	augusztus	0			0	0	0
	szeptember	0			0	0	0
	október	0			0	0	0
	november	0	időközi kifizetési igénylés	szállítói finanszírozás	25 907 908	0	0
	december	420 000 000			0	0	0
2011	január	0	időközi kifizetési igénylés	szállítói finanszírozás	16 367 039	0	0
	február	0	időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	125 624 250	0	0
	március	68 688 000	időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	206 782 195	0	0
	április	0			0	0	0
	május	0	időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	313 542 550	0	0
	június	0	időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	226 303 058	0	0
	július	0			0	0	0
	augusztus	0	időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	129 000 000	0	0
	szeptember	0	időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	120 619 345	0	0
	október	0			0	0	0
	november	0	időközi kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	224 619 344	0	0
	december	0			0	0	0
2012	január	0	záró kifizetési igénylés	vegyes finanszírozás	155 927 491	0	0
	február	0			0	0	0
	március	0			0	0	0
Támogatás összesen³:		1 991 891 892			1 882 516 892	0	0

Amennyiben havonta nem terveznek benyújtani kifizetési kérelmet a Közreműködő Szervezetnek, úgy kérjük, hogy a tervezett igénylés összegét, csak a benyújtani kívánt hónap mellett jelöljék. (Pl.: negyedéves bontás: március, június, szeptember, december)

Előlegfizetés esetén az első időközi kifizetésre vonatkozó kérelmet legkésőbb az előleg fizetésétől számított 6 hónapon belül Kedvezményezettnek be kell nyújtani. Amennyiben nem élt az előleg felvételének lehetőségével, a támogatási szerződés aláírását követő 12 hónapon belül, kedvezményezettnek időközi kifizetési kérelmet benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolnia szükséges.

1. A hatályos azaz az eredeti szerződésben rögzített kifizetési igénylést kérjük feltüntetni. (Ha szerződés módosítás következtében módosult a tervezett elszámolás ütemezése, akkor a szerződés módosítása során rögzített adatok jelölendők.)
2. Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.
3. • Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, minden számla kiegyenlítését bankszámlakivonattal igazolni szükséges. Ebben az esetben a kifizetési kérelem benyújtását követő 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra, hiánypótlás idejét nem beleértve.
• Szállítói finanszírozás: Ebben a finanszírozási formában a számla támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre az önrör utalás igazolása és a teljesítésgazdálkodás kiállítása után, a benyújtást követő 30 napon belül, hiánypótlás idejét nem beleértve.
• Vegyes finanszírozás: a Kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését. A szállítói finanszírozási mód keretében elszámolható költségek típusát a támogatási szerződés tartalmazza.
4. Támogatási Szerződés 4.4. pontjában meghatározott maximális összeg
5. Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt zárásakor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.

Budapest, 2011. február "....."



KK státuszának jelzése:

- lezárt, kifizetett
- folyamatban
- tervezett

3. sz. melléklet
A projekt forrásai

3. sz. melléklet
Források

2011.
5. TSZ módosítási kérelem kieg.

VI-EU/2 147/2011.
ÁROP-2.2.5-2008-0001.

Forrás	Ft	%
I. saját forrás		
1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása		
1/2. partnerek hozzájárulása		
1/3. bankhitel		
II. egyéb támogatás: ...		
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1 882 516 892 Ft	100%
Összesen:	1 882 516 892 Ft	100%

Dr. Zoltán M.



4. sz. melléklet
A projekt számszerűsíthető eredményei

18.7

A Projekt számszerűsíthető eredményei a szerződés 4. sz. melléklete alapján

ÁROP-2.2.5-2008-0001

Indikátor neve	Mértekegység (fő,db,stb.)	Kiindulási érték	Mégvalósítási időszak célértékek			Célérték elérésének datumja	Kumulált érték	Fenntartási időszak célértékek						Kumulált érték
			2009					2010			2011			
			2009	2010	2011			2012	2013	2014	2015	2016		
A karrier- és utódlástervezés eszközt használva a belső pályázattal kinevezett vezetők száma	fő	0	0	10	0	2010.12.31	10	0	0	0	0	0	10	
Képzettek száma (nemek és földrajzi terület szerinti bontásban)	fő	0	0	750	0	2010.12.17	750	0	0	0	0	0	750	
Az utánpótlási programba bekerülők száma ¹	fő	0	150	0	0	2009.10.01	150	0	0	0	0	0	150	
Képzési módszertani egységek száma	db	0	0	10	0	2010.12.31	10	0	0	0	0	0	10	
A kiválasztott állomány létszáma és megoszlása kiválasztási célcsoport, nemek, életkor, beosztás és funkcionális területek szerint	fő	0	585	215	0	2010.12.09	800	0	0	0	0	0	800	
Részletes képzési terv ¹	db	0	1	0	0	2009.08.14	1	0	0	0	0	0	1	
Munkakör elemzéssel érintett munkakörök száma	db	0	0	0	12 000	2011.10.31	12 000	0	0	0	0	0	12 000	

¹ A célérték elérése a 4. PEJ-jel elfogadva.



Budapest, 2011. 02.17.

Dr. T.

5. sz. melléklet
Konzorciumi megállapodás

de F!

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

2. számú módosítása

1. Preambulum

A MeH Kormányzati Személyügyi és Közszolgálati Szakállamtitkárság, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, és a Külügyminisztérium által alkotott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Államreform Operatív Programjának "Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban" kiemelt projekt tárgyú pályázati felhívására, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a 2008. szeptember 8-án kelt, 4A/110-11/08 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró VÁTI Kht. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést kötött a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai 2008.október 17-én együttműködési megállapodást kötöttek, amelyet most második alkalommal az alábbiak szerint módosítanak:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ jogutódja a Nemzeti Közigazgatási Intézet.

Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI)

Postacím: 1118 Budapest, Ménesi út 5.

Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 5.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): ÁHT 034315

Adószám: 15329114-2-43

Aláírássra jogosult képviselője: dr. Kiss Norbert miniszteri biztos

Számlavezető pénzügyi vezető neve: MÁK

Számlaszám: 10032000-01451461-00000000

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

TAG		Feladat	A feladatra jutó támogatás összege (Ft)
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM	1.	Az uniós döntéshozatalban való részvételi képesség javítása: sikeres felkészítés a soros elnökségi feladatokra: Kiválasztás	295 000 000
		mérnöki, szakértői díjak	295 000 000
	2.	Az uniós döntéshozatalban való részvételhez szükséges képességek fejlesztése: Soros elnökségi képzés-előkészítés és képzés	60 000 000
		immateriális javak beszerzése	60 000 000
	3.	A 2011-es EU-elnökséggel kapcsolatos képzések oktatásszervezői tevékenységek	213 983 400

OK F
1.13

KOLUG YMINIS ZTERI IM	Nemzeti Közigazgatási Intézet	a projekt végrehajtáshoz közvetlenül kapcsolódó személy jellegű kifizetések	49 683 464
		rendezvényszervezés	164 299 936
		Vonzó, pozitív pályakép kialakítása, Image-kampány	50 000 000
		mérnöki, szakértői díjak	10 000 000
		rendezvényszervezés	2 500 000
		egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás	37 500 000
		4. Munkakörelemzés- és értékelés kiterjesztése	180 000 000
		mérnöki, szakértői díjak	176 256 000
		immateriális javak beszerzése	2 916 000
		képzés	432 000
		rendezvényszervezés	396 000
		5. Egyéb költségek:	122 948 142
		projektmenedzsment költségek	60 339 764
		a projekt végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó személy jellegű kifizetések	20 750 000
		nyilvánosság biztosítása	18 878 378
		közbeszerzések költsége	12 630 000
		könyvvizsgálói díjak	4 150 000
		egyéb, a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás	6 200 000
		Összesen:	921 931 542
		6. A 2011-es EU-elnökségi feladatokat ellátó tisztviselők angol és francia nyelvi képzése (közös ajánlatkérés a MeH-hel)	145 625 000
		képzés	145 625 000
		7. A 2011-es EU-elnökséggel kapcsolatos képzések oktatásszervezői tevékenységek	16 000 000
		rendezvényszervezés	8 000 000
		saját teljesítés	8 000 000
		8. Kiválasztás 1.: Külső kiválasztási reform kiterjesztése	192 500 000
		Kiválasztás 2.: Belső kiválasztás, karriermenedzsment rendszer megalapozása	
		9. Versenyvizsga 1.: a vizsga rendszere, szakmai munka	
		10. Versenyvizsga 2.: e-learning szoftver testre szabása	93 481 732
		immateriális javak beszerzése	
		mérnöki, szakértői díjak	
		egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás	24 500 000
		11. Utánpótlás-programok	55 440 625
		mérnöki, szakértői díjak	1 300 000
		rendezvényszervezés	54 140 625
		egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás	0
		12. Egyéb költségek:	41 999 375
		projektmenedzsment költségek	20 400 000
		a projekt végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó személy jellegű kifizetések	15 020 000
		nyilvánosság biztosítása	1 359 375
		közbeszerzések költsége	4 370 000
		könyvvizsgálói díjak	850 000
		Összesen:	451 565 000
		13. A 2011-es EU-elnökségi feladatokban részt vevő tisztviselők európai uniós alapképzése (KÜM)	465 000 000
		14. A 2011-es EU-elnökségi feladatokban részt vevő	

18. 71
1. 15

	tisztviselők integrált európai uniós képzése	
	képzés	465 000 000
15.	A 2011-es EU-elnökséggel kapcsolatos képzések oktatásszervezői tevékenységek	5 016 600
	képzés	3 000 000
	a projekt végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó személy jellegű kifizetések	2 016 600
16.	Egyéb költségek:	39 003 750
	projektmenedzsment költségek	28 003 750
	nyilvánosság biztosítása	8 000 000
	közbeszerzések költsége	3 000 000
	Összesen:	509 020 350
	Mindösszesen:	1 882 516 892
	Mindösszesen:	1 882 516 892
	projektmenedzsment költségek (max. 6%)	108 743 514
	a projekt végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó személy jellegű kifizetések	87 470 064
	immateriális javak beszerzése	156 397 732
	mérnöki, szakértői díjak	557 074 268
	képzés	614 057 000
	rendezvényszervezés	229 336 561
	nyilvánosság biztosítása (max. 1,5%)	28 237 753
	közbeszerzések költsége	20 000 000
	könyvvizsgálói díjak	5 000 000
	egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás	68 200 000
	SAJÁT TELJESÍTÉS	8 000 000

A megállapodás egyéb pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

A Tagok a Megállapodás módosítását átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

konzorciumi tag

konzorciumi tag

konzorciumi tag



dr. Káta Ildikó

Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium



Aláírás dátuma:

2011. febr. 14.


dr. Kis Norbert

Nemzeti Közigazgatási
Intézet



Aláírás dátuma:

2011.02.14.



Bába Iván

Külügyminisztérium



Aláírás dátuma:

2011. febr. 25.




6. sz. melléklet
Közbeszerzési terv

Közbeszerzési terv

ÁROP-2.2.5-2008-0001

A beszerzés tárgya (szolgáltatás):	Becsült érték - nettó (Ft):	Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma):	Szerződés típusa:	Ajánlatok beadási határideje:	Ajánlatok értékelésének dátuma:	Eredmény-hirdetés dátuma:	Gyorsított (igen/nem)
Az uniós döntés-hozatalban való részvételi képesség javítása: felkészítés a soros elnökségi feladatokra: Kiválasztás	245 000 000	Egyszerűsített, tárgyalásos eljárás (1 szakasz)	vállalkozási szerződés	2008.10.01	2008.12.02	2008.12.03	nem
A 2011-es EU-einökségi feladatokban részt vevő tisztviselők európai uniós alapképzése (KÜM) (szájt teljesítés)	12 500 000						
A 2011-es EU-einökségi feladatokat ellátó tisztviselők angol és francia nyelvi képzése	120 500 000	Egyszerűsített, tárgyalásos eljárás (1 szakasz)	vállalkozási keretszerződés	2009.01.21	2009.02.18	2009.02.20	nem
A 2011-es EU-einökségi feladatokban részt vevő tisztviselők integrált európai uniós képzése (KÜM)	375 000 000	Egyszerű, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás (1 szakasz)	vállalkozási keretszerződés	20010.08.10	2010.08.29	2010.09.29	nem
Kiválasztás 1.: Külső kiválasztási reform kiterjesztése - módszertan	20 000 000	Egyszerű, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás (1 szakasz)	vállalkozási szerződés	2010.09.30	2010.10.31	2010.11.15	nem
Kiválasztás 1.: Külső kiválasztási reform kiterjesztése	12 000 000	Központosított közbeszerzés		2009.12.15 (megrendelés)			
Kiválasztás 2.: Belső kiválasztás, karriermenedzsment rendszer megalkotása	8 000 000	Egyszerű, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás (1 szakasz)	vállalkozási szerződés	2010.10.15	2010.11.15	2010.11.30	nem
Versenyvizsga 1.: terem, étkezés	12 500 000	egyszerű	vállalkozási szerződés	2009.07.24	2009.08.07	2009.08.11	nem
Versenyvizsga 2.: e-learning szoftver teste szabása	59 000 000	Központosított közbeszerzés	vállalkozási szerződés	2009.03.05 (megrendelés)			nem
Versenyvizsga 2.: e-learning szoftver továbbfejlesztése	15 000 000	Központosított közbeszerzés	vállalkozási szerződés	2009.12.04. (megrendelés)			nem
Vonzó, pozitív pályakép kialakítása, Image-kampány	34 000 000	Kétszakaszos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás	vállalkozási szerződés	2010.11.01	2010.11.22	2010.11.23	nem
Nyilvánosság biztosítása, kommunikáció	25 000 000	Kétszakaszos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás	vállalkozási szerződés	2010.11.01	2010.11.22	2010.11.23	nem
Munkakörlelemzés- és értékelés kiterjesztése	150 000 000	Egyszerű, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás (1 szakasz)	vállalkozási szerződés	2010.11.01	2010.11.22	2010.11.23	nem
Menedzsment költségek	75 000 000	Egyszerű, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás (1 szakasz)	vállalkozási szerződés	2010.11.01	2010.11.22	2010.11.23	nem



[Handwritten signature]

7. sz. melléklet
A projekt tevékenységeinek ütemezése

TEVÉKENYSÉGEK ÜTEMEZÉSE

Évek	2008				2009				2010				2011			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Negyedévek																
Tevékenység I.																
Az uniós döntéshozatalban való részvételi képesség javítása: sikeres felkészítés a soros elnökségi feladatokra: Kiválasztás - Telfes AC és DC egy közbeszerzés keretében																
Tevékenység II.																
Az uniós döntéshozatalban való részvételi képesség javítása: sikeres felkészítés a soros elnökségi feladatokra: Képzés-előkészítés és képzés																
A 2011-es EU-elnökségi feladatokban részt vevő tisztviselők európai uniós alapképzése (KÜM)																
A 2011-es EU-elnökségi feladatokkal ellátó tisztviselők angol és francia nyelvi képzése																
A 2011-es EU-elnökségi feladatokban részt vevő tisztviselők integrált európai uniós képzése (KÜM)																
A 2011-es EU-elnökséggel kapcsolatos képzések oktatásszervezői tevékenységek																
Tevékenység III.																
A kiválasztási reform kiterjesztése: egységes szempontokat tartalmazó kiválasztási, pályázati rendszer kialakítása, és a versenyvizsga bevezetése																
Kiválasztás																
Külső kiválasztási reform kiterjesztése																
Belső kiválasztás, karriermenedzsment rendszer megalkotása																
Versenyvizsga																
Konceptió, modulok, folyamatok:																
e-learning keretrendszer tesztelése a tapasztalatok alapján																
Tevékenység IV.																
Az utánpótlási programok megindítása, vonzó, pozitív pályakép kialakítása																
Kormányzati karrier expó																
Vonzó, pozitív közigazgatási pályakép kialakítása, kultúráváltás																
Tevékenység V.																
Munkakörlelemzés- és értékelés kiterjesztése																
Tevékenység VI.																
Projektmenedzsment																
Tevékenység VII.																
Kommunikáció																

*Módosítás

8. sz. melléklet
Eltérések listája

8. sz. melléklet – Eltérések listája

A Támogatási Szerződés/projekt műszaki tartalma az Irányító Hatóság 4A/53-1/2010 iktatószámú állásfoglalása alapján az alábbiakban módosul:

1. A projekt összköltségének összesen húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása. A módosítás következtében a Támogatási szerződés 1. sz. melléklete helyébe jelen Támogatási Szerződésmódosításban foglalt 1. sz. melléklet lép.

A Kedvezményezett indoklása szerint a projekt működési tapasztalatai alapján szükségessé vált az egyes számviteli sorok, költségkategóriák, évek és partnerek közötti átcsoportosítás. Az átcsoportosítások indoklását részletesen a TSZ módosítási kérelem tartalmazza. Tekintettel arra, hogy jelen TSZ módosítási kérelem kiterjed a konzorciumi partnerek közötti költségátcsoportosításokra is, a Kedvezményezett elkészítette a TSZ 8. sz. mellékletének (Konzorciumi Együttműködési Megállapodás) átcsoportosításoknak megfelelően módosított változatát. (Kapcsolódó mellékletek: a projekt elszámolható költségei, Konzorciumi Együttműködési megállapodás, részletes projekt adatlap 2. sz. melléklet, az NKI önköltségszámítási szabályzata.)

2 A projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet, támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének összesen 10 %-ot meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása A módosítás következtében a Támogatási szerződés 2. sz. melléklete helyébe jelen Támogatási szerződésmódosításban foglalt 2. sz. melléklet lép.

A kifizetési kérelmek benyújtásának tervezett ütemezése egyrészt a tevékenységekhez kapcsolódó szerződések számlázási ütemezésében bekövetkező módosítás, másrészt a tevékenységek átütemezésének következtében változik. A projekt tevékenységeit tekintve a III. tevékenység (kiválasztás) és a módosított IV. tevékenység (karrier expó) költségeit a Kedvezményezett át kívánja csoportosítani 2010. és 2011. évekre, valamint az V. tevékenység (MÉR kiterjesztése) tervezett költségének átcsoportosítását is kezdeményezi a megvalósítás szerint. (Kapcsolódó melléklet: a projektben benyújtani tervezett kifizetési kérelmek ütemezése.)

Az átütemezés okai: A választásokat követően folyamatban lévő szervezeti átalakítások miatt a „Vonzó, pozitív pályakép kialakításáról szóló kampány” indítása, valamint a „MÉR kiterjesztését szolgáló beszerzés” indítása nem történt meg a tervezett határidőben, így szükségessé vált azok átütemezése. Ugyanezért nem indítható a „kiválasztási tevékenység szakmai fejlesztése” sem. A kiválasztás rendszere megváltozik; a tevékenységet a későbbi döntésekhez kell hangolni. A kötelező kiválasztás rendszere megszűnt a 2010. évi XLIII. Tv. 89 § alapján, és új, a korábbi rendszer eredményeit hasznosító, de továbbfejlesztett kiválasztási módszertan kialakítása zajlik. A fejlesztési irányokra vonatkozó döntések meghozatala, és a rendszer bevezetéséhez szükséges kodifikáció előkészítése előtt a szakmai fejlesztést a Kedvezményezett nem kívánja megkezdeni, ezért a feladatot átütemezik. A „karrier expó” megtartásáról megszületett döntésnek megfelelően a forrásokat a Kedvezményezett 2010-ben és 2011-ben használja fel.

3. Módosul a Támogatási Szerződés 4. sz. mellékletében rögzített indikátor célértékek elérésének dátuma. A módosítás következtében a Támogatási szerződés 4. sz. melléklete helyébe jelen Támogatási szerződésmódosításban foglalt 4. sz. melléklet lép.

A Támogatási Szerződés 4. sz. mellékletében rögzített 3 db indikátor („Képzési módszertani egységek száma”, „A kiválasztott állomány létszáma és megoszlása kiválasztási célcsoport, nemek, életkor, beosztás és funkcionális területek szerint”, „Munkakör elemzéssel érintett munkakörök száma”) vonatkozásában módosul a célértékek elérésének dátuma. (Kapcsolódó melléklet: a projekt számszerűsíthető eredményei, a projekt tevékenységeinek ütemezése.) A 4. sz. melléklet fentiekén kívüli tartalma nem változik.

„A kiválasztott állomány létszáma” megnevezésű indikátor vonatkozásában az eltérés oka, hogy a Kedvezményezett az indikátor vállalásánál még nem láthatta előre, hogy a 800 fő rendelkezésre állását nem tudja az eredetileg tervezett ütemezés szerint biztosítani a DC és AC lebonyolításához, tekintve hogy az európai uniós elnökségi stábtagságra külső körből (pályáztatás útján) történt jelölésre eddig nem került sor, valamint a tárcák elnökségi posztra nem jelöltek az előzetes kalkulációknak megfelelő létszámban, illetve ütemben tisztségviselőket. 2011. évben várhatóan biztosított a fennmaradó 215 fős indikátor teljesítése.

A projektben vállalt „10 db képzési módszertani egység” elkészítése és vagyonba vétele – tekintettel arra, hogy ezek szellemi termékek – 2010. évre teljesül.

A választásokat követően folyamatban lévő szervezeti átalakítások miatt a „MÉR kiterjesztése” tárgyú tevékenység nem zárul le 2010. évben, a Kedvezményezett kezdeményezi a tevékenység átütemezését. Az ütemezés módosításának következtében a kapcsolódó indikátor teljesítése 2011. évben realizálódik.

4. A közbeszerzési terv módosítása. A módosítás következtében a Támogatási Szerződés 9. sz. melléklete helyébe jelen Támogatási Szerződésmódosításban foglalt 6. sz. melléklet lép.

A Támogatási Szerződés 9. sz. mellékletének (Közbeszerzési terv) módosítását egyfelől bizonyos eljárások elhúzódása, újraindítása, továbbá az eljárás típusának megváltoztatása (pl. integrált EU képzés – KÜM), másfelől közbeszerzési tervből történő törlése indokolja (pl. oktatásszervezés: a kérelem alapján kompetenciafejlesztés elmaradásának okán a képzési napok számának nagyarányú csökkenése után fennmaradó oktatásszervezési feladatok ellátása részben értékhatár alatti beszerzés, részben az NKI-nál saját teljesítés keretében történik.) (Kapcsolódó mellékletek: közbeszerzési terv, a projekt tevékenységeinek ütemezése)

5. Tartalmi módosítások

Az EU elnökségi felkészülés tevékenységeinek módosítása:

- A stábtagok kiválasztását, a DC-t az NKI saját teljesítésbe veszi;
- A tervezett kompetencia-fejlesztési elem projektből történő törlése;
- A kompetenciafejlesztés elmaradásának okán a képzési napok számának nagyarányú csökkenése után fennmaradó oktatásszervezési feladatok ellátása részben értékhatár alatti beszerzés, részben az NKI-nál saját teljesítés keretében történik;

A konzorcium a felsőoktatási hallgatókat és pályakezdő fiatalokat megszólító karrier expókat szervez. Az első rendezvényre 2010. őszén, a második rendezvényre 2011. őszén kerül sor.

2
je R

Indoklás: Az **utánpótlási program**ban tervezett résztvevőkenységek kapcsán megfogalmazott célkitűzések elérését a KIM és az NKI a következő időszak kommunikációs és utánpótlás-szervezési törekvéseivel összhangba hozva, a **tevékenység elemek módosításával** kívánja biztosítani: a konzorcium a felsőoktatási hallgatókat és a pályakezdő fiatalokat megszólító karrier expókat szervez. A karrier expók keretében a célcsoport megismerheti a központi közigazgatás tevékenységét, a betölthető munkakörök feladattartalmait, az egyes állások betöltésének feltételeit, a felvételi eljárást. Ez a szakmai rendezvénysorozat lesz az, ami az utánpótlási tevékenység tartalmát adja, az eredetileg megfogalmazott célok teljesítésével, az utánpótlási tevékenységre tervezett költségkereten belül.

A **stábtagek kiválasztását**, és a fejlesztő központok lebonyolítását az NKI saját munkatársakkal valósítja meg. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosította a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt. A módosítás értelmében a kötelező pályáztatás rendszere megszűnik. Az NKI kiválasztást végző szakmai állománya felkészült a kiválasztási és fejlesztő központok lebonyolítására is, és munkaterhelésük a jogszabály-módosítás következtében lehetővé teszi, hogy a feladatot a saját állomány végezze el. A Kedvezményezett a Develor Zrt-vel a kiválasztási központok, fejlesztő központok lebonyolítására kötött szerződést felbontotta.

A stábtagek képzési terheit csökkenteni szükséges, tekintettel arra, hogy a képzésre rendelkezésre álló idő jelentősen lerövidült, miután a képzésekre kiírt közbeszerzések első körben eredménytelenül zárultak. A konzorcium a tervezett **kompetenciaképzési elem elhagyásáról** döntött. A Kedvezményezett indoklása alapján a képzési tevékenységek közül ennek a kis terjedelmű elemnek az elhagyása nem veszélyezteti a kitűzött felkészülési cél elérését, de jelentős számú képzési napon való részvétel terhe alól mentesíti a stábtagekat. Az elhagyott kompetencia-fejlesztési elem tervezett költségével (a közbeszerzés tervezett becsült értéke a VI-EU/2/42/2009. közbeszerzési terv szerint: nettó 87.500.000 Ft volt) a projekt teljes költségvetése 109.375.000 forinttal csökken.

A képzési napok nagyarányú csökkentése után fennmaradó oktatásszervezési feladatok ellátása közbeszerzési értékhatár alatt (catering), illetve az NKI-nál saját teljesítés keretében (tréningtermek) költséghatékonyan megoldható.